

Étude de cas

"Un séjour découverte en groupe"



1. Cadrage

- 1. le demandeur est le club nommé "Explorateur 2.0". Les clients sont tout les membre pouvant participer au séjours donc au minimum 15 membre. Les sponsors sont les client et un sponsor anonyme fera une subvention complémentaire avec une condition.
- 2. Organiser un séjour permettant de découvrir une nouvelle région dont l'objectif est de faire découvrir de nouvelles activité au membre du groupe.

Liste des Contraintes



Paul refuse le camping


- Budget total : 9500€
- Hébergement : gîte de groupe, auberge de jeunesse ou camping
- Attention au météo (possible qu'ils pleuvent) = prévoir d'autre activité intérieur
- Répartition des tâche
- Prévoir des repas adaptés pour tous le monde -> yasmine est végétarienne
- Chaque membre doit donner le poids + nbre de sac d'équipement
- Sourou arrive le 16 mai (prendre en compte pour l'organisation)
- durée 5 jours (le trajet ne doit pas dépasser les 8h aller - retour
- Avoir au moins 3 activités par jour

Clara -> Activité sportive

Aminata -> Activité culturelle

Hugo & Zied -> soirée musicale

Limite de Projet



On a donc plusieurs limite plusieurs pour ce séjour :



- Il n'y aura pas d'autre destination en dehors des 3 régions proposées
- Les activités bruyantes seront pas organisées
- Il ne faut pas dépasser le budget de 9500€ (avec subvention)
- Il y'aura pas aussi de camping
- La date du séjour maximum est jusqu'au 20 mai et pas plus



2. Objectif-exigence

- 1. Le classement pour les critères est tout d'abord le délai, en deuxième le coût et pour finir la qualité.
- 2. Les exigences fonctionnelles est de planifier un séjour permettant à un groupe de 15 personnes au minimum de visiter des nouveaux lieux en France sans dépasser le budget initial de 9000€ pouvant être monté de 500€ contre une vidéo promotionnelle pour un sponsor tout en respectant des dates très précises c'est à dire du 15 au 20 mai inclus. Chaque jour au minimum 3 activités devront être faites. Une personne végétarienne fera partie du voyage ainsi des repas spéciaux devront être possibles. Le lieu devra être soit Les Alpes soit la Bretagne ou Bordeaux et ses environs. L'hébergement est soit un gîte de groupe, des auberges, un camping. Sachant que la météo est imprévisible

1er Objectif SMART



Réduire le désaccord des activités avant 8 mai

- S** Faire un vote ou discuter pour trouver un compromis sur les activités
- M** IL faut que au moins 80% des participants soient d'accord
- A** Pour que sa soit plus facile à trouver un compromis, on pourrait réfléchir tous avant de venir discuter
- R** Pour que cela se passe très bien, on pourrais faire un programme varié pour que tous le monde soit content
- T** Trouver les programme d'activité 1 semaine avant le séjour

2e Objectif SMART

Repas efficace et adapté



- S** Proposer un menu qui prend en compte le repas pour Yasmine
- M** Proposer des menu varié pour ces 5 jours. Chaque des plat différent
- A** On pourrait cela, on se renseignant déjà sur la region sur leurs spécilités et pourquoi pas contacter l'endroit ou se trouve l'hebergement
- T** Biensûr il faudra bien programmer les repas en étant d'accord avec tout le monde 1 semaine avant le séjour

3. Exigence

cahier des charge:

- **Environnement:**

Le projet est demandé par un club nommé "Explorateur 2.0" qui sont passionnés par la découverte culturelle et les activités en plein air.

- **Interlocuteur:**

Le client du projet est Mélissa, la présidente du club. Ce projet est donné à deux membres du groupe nommés Sanjai et Hariz, des élèves de première année d'IUT.

- **Contexte:**

Un club de l'IUT villetaneuse a décidé de partir en séjour avec tous les membres du groupe pour pouvoir découvrir une nouvelle région de la France ainsi que renforcer la cohésion entre les membres et faire diverses activités. Le nom du projet est: <<Un séjour découverte en groupe>>.

- **exigence fonctionnel:**

Le séjour doit permettre à un groupe de 15 personnes au minimum de visiter des nouveaux lieux en France sans dépasser le budget initial de 9000€ pouvant être monté de 500€ contre une vidéo promotionnelle pour un sponsor tout en respectant des dates très précises c'est-à-dire du 15 au 20 mai inclus. Chaque jour au minimum 3 activités devront être faites. Une personne végétarienne fera partie du voyage ainsi que des repas spéciaux devront être possibles. Le lieu devra être soit Les Alpes soit la Bretagne ou Bordeaux et ses environs. L'hébergement est soit un gîte de groupe, des auberges, un camping. Sachant que la météo est imprévisible.

- **contrainte financière:**

Budget max: 9000€ pouvant être monté à 9500€ avec une vidéo promotionnelle

- **contrainte de délai:**

doit être fait avant la sortie le 15 mai.

- **contrainte de géographique:**

doit se dérouler en France

- **Ergonomie**

L'hébergement doit être confortable, essayer de prendre un lieu proche des activités pour qu'il soit plus accessible. Il faut avoir un équilibre entre par exemple les activités et le repos pour être en bonne santé.

- **Sécurité**

Pour la sécurité, pendant le trajet vaut mieux avoir des trousseaux de secours par exemple en cas de danger d'un participant. Prévoir des activités qui ne seront pas dangereuses. Prévoir de quoi contacter pour alerter si besoin.

- **Performance**

Pour que le séjour de 5 jours soit parfait, on ne doit pas dépasser le budget maximal pour profiter du séjour équitablement pour tous le monde. Faire une vidéo promotionnelle pour d'un côté prendre des photos, vidéos de souvenir et obtenir également une subvention de 500€.

4. Acteurs



1. Pour ceux qui peuvent nous aider, on a déjà Mélissa, la présidente du club, qui assure le bien du projet en générale. On a aussi les étudiant participant à ce voyage qui peuvent également aider dans l'organisation du séjour. Ainsi que le sponsor, ils nous aident financièrement à condition de lui fournir un reportage du séjour avec des photos et des vidéos.

2. Le chef de projet de cette S.A.E sera Hariz Piratheepan et RAMASAMY Sanjai, et son objectif est d'assurer la préparation, la planification et l'organisation du projet mais aussi bien répartir les ressources interne tels que le budget ou les ressources humaines. Mais aussi de répartir les ressources externe avec le sponsors ou les moyens de transport. Il doit aussi pouvoir garder contact avec tout les intervenants comme les collègues mais aussi avec le client. Il doit aussi s'assurer que le projet est viable, c'est-à-dire qu'il a des chances d'aboutissement. Dans ce projet, le chef de projet doit avoir un bon sens de l'organisation, une bonne écoute, et une bonne gestion des risques possible comme la météo.

3. Les différents acteurs qui composeront la matrice RACI

Sanjai / Hariz

Mélissa

Léo

CLara

Aminata

Julie

Paul

Zied

Hugo

Yasmine


Chloé

Fatou

Sourou

4. Pour ce qui est de acteur principaux, y en a plusieurs qui seront très important dans "l'équipe projet. On a déjà la présidente du club Mélissa qui joue un rôle important dans ce projet car c'est elle qui va diriger une partie du projet et surtout valider. Ensuite on a Leo et Clara qui connaissent beaucoup en sport ce qui nous donne un atout pour choisir les différentes activités pour que tout le monde apprécie les activités. Et pour finir on a Aminata qui aime beaucoup la culture et l'histoire, cela nous permet aussi de trouver plus facilement des lieux historiques grâce à Aminata. Cela permet d'avoir aussi un côté apprentissage pendant cette séjour de découverte.

5. W.B.S.



5. Planning

1.

Voici les liens et les dépendance entre les tâches:

-Pour commencer la présence du chef de projet sur la tâche ici les tâches me demandant sont le cadrage, les acteurs, Choix du lieu et de la date, estimation des coûts , gestion des risques et pour finir la synthèse. Toutes ces tâches doivent être réaliser a des temps différent.

-De la même manière Hariz est présent sur objectif exigences, définition des tâches, planification des tâches et la synthèse.


-sans le câdrage aucune des autre tache est possible de la même manière sans les acteur la définition des tâches est impossible.

-La synthèse devra être fait a la fin.


2.

L'affectation des ressources a été fait directement sur l'organigramme a la page précédentes.

3.Le planning



4. Le chemin Critique




Durée du projet est: 67 jours

7.


Les ressources ne sont pas en <<sur-utilisation>> .

8.

Les trois jalons important sont: en premiers le 6 février 2025 avec la fin du cadrage marquant le début du projet. Ensuite nous avons le 28 février 2025 qui est le jour ou tout les tâche sont répartie et pour finir le 4 avril 2025 qui marque la fin du projet.



7. Suivi et Qualité



Budget

Ici on doit être bien attentif à ne pas dépasser le budget prévu qui est de 10 000 €

Nombre de participant

Il faut contrôler le nombre de participants aussi pour préparer certaines activités ou transport

Reportage

On doit aussi s'assurer que une video et photos ont été prise pour bénéficier du sponsor et avoir 500€ en plus

Les programmes

Bien vérifier que les activités, le transport et l'hébergement ont été bien choisis pour organiser ce séjour

Validation générale

Ensuite on contrôlera de manière générale pour vérifier s'il manque quelque chose ou si c'est valider

C'est important de contrôler plusieurs chose pour assurer la réussite de notre projet du séjour. Le budget doit être vu constamment car il ne doit pas dépasser les 10 000 €. La bonne maîtrise du budget permet d'éviter des problèmes de dernière minute par exemples. Ensuite, le nombre de participants doit être selon nous vraiment suivi car il aura un impact sur l'organisation des activités, le choix du transport, l'hébergement et même les repas car certains peuvent avoir des regimes différents (Comme Yasmine qui est végétarienne par exemple). Après, il faut bien s'assurer que des vidéos et photos ont été prise pendant le séjour car cela permet d'avoir une subvention qui nous aiderais beaucoup. Pour finir, il faudra qu'on fasse un petit contrôle général qui permet de faire le point sur ce qui reste à faire, de repérer peut-être des oublis et de valider que tous sont en place pour valider ce projet et réussir cette séjour de découverte.





3. Pour que ce projet avance, il faudra bien sûr faire quelques points avant le séjour. Et pour que notre projet avance on fera régulièrement des points avec les membres du club.

- Pour commencer, on fera le suivi avec la présidente du club Mélissa. c'est donc la personne qui validera toutes nos idées et différentes propositions. Elle doit savoir toutes les étapes qu'on fait. Que ça soit sur : le budget, les programmes, et tout ce qui est transport et réservation.

Comme par exemple : si on trouve un hébergement, il faudra donc en parler pour faire un point avec elle et permet de s'assurer que cela respecte les envies de tous les membres du club et le budget qu'on va utiliser.

4. On pourrait donc environ 2 mois en avance le projet. Ce qui nous permettra d'avoir un temps correct pour assurer la réussite de ce projet. Dans ces 2 mois qui suivent, il faudra faire toutes les 1 semaines une petite récapitulatif avec Mélissa pour en discuter du développement du projet. Cela permet de revoir ce qui faut peut-être laisser, ce qui faut ajouter, ce qui faut modifier ... Mais bien sûr, dans ces 1 mois là, il faudra aller voir au moins 3 semaines avant certains membres du club comme Amina par exemple, car elle est chargée de trouver des endroits, lieux historiques puisqu'elle aime beaucoup la culture et l'histoire.

9. Coût

15 - 20

MAI

2025

SÉJOUR DE DÉCOUVERTE

TRANSPORT

DESTINATION	Bretagne
BILLET DE TRAIN POUR LES 15 MEMBRES CONFIRMÉ	50€ / personne 750€
VOITURE PRÊTER PAR PAUL (POUR CEUX QUI ARRIVE APRÈS)	Temps de trajet 5h Essence ≈ 100 € Entretien ≈ 60 €
TOTAL	910 €

HÉBERGEMENT

GÎTE DE GROUPE (POUR 5 JOURS)	450 € / NUIT 2250 €
TOTAL	2250 €

LES REPAS

PETIT DÉJEUNER	5 € / JOURS 375€
DEJEUNER	10 € / JOURS 750 €
DÎNER	13 € / JOURS 975 €
TOTAL	2100 €

ACITIVITÉS

1 ACTIVITÉS / JOURS	10 €
LES 15 ACTIVITÉS POUR 5 JOURS	150 €
LES ACTIVTÉS POUR 15 PERSONNES	2250 €
TOTAL	2250 €

POUR LES IMPRÉVU

TROUSSE DE SOIN, ANNULATION	1000 €
TOTAL	1000€

450 € par nuit

ARRIVÉE
15/04/2025

DÉPART
20/04/2025

VOYAGEURS
15 voyageurs

Réserver

10. Gestion des risques

Lors du séjour plusieurs facteurs peuvent entraîner des risques voici lesquelles et leur solution:

- Premièrement, le nombre de personnes en effet seulement 15 on confirmé leur venue le reste auront le droit d'affirmer leur venue jusqu'à j-7 après cette date il sera trop tard. Ainsi on aura toujours le temps de prendre de nouveau ticket de train. Ceci augmentent le coût du projet.**
- Deuxièmement, la météo. Nous savons qu'il y a 29% de chance que le temps soit mauvais la semaine du séjour ainsi nous prévoyons une activité intérieure qui remplacera celle extérieure. Ceci augmentent la qualité du projet**
- Troisièmement, le désistement de personne si certain membre ont une urgence de dernière minute nous aurons sélectionner une nombre de personne qui pourrai remplacer les membres qui permettrai de ne pas payer de supplément. Ceci augmentent le coût du projet.**
- Quatrièmement, L'argent. Dans la probabilité où les comptes sont mal fait ou qu'il y est une urgence nous mettrons de côté 500€. ceci augment le coût du projet.**
- Cinquièmement Le temps. Si une tâche prendrai plus de temps que prévu alors il sera possible d'affecter au groupe s'occupant de la tâche des membres du groupe libre à ce moment. Ceci augmentera le coût et le délai du projet.**
- sixièmement, En cas de blessure nous préparerons une voiture qui permettrai de venir récupérer le blessé et le ramener à son domicile. Ceci augmentent la qualité du projet.**